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                                                                                                                                    Утверждаю 
председатель КСП КГО 

__________________А.В. Киштеев от «20» июня 2024 г. № 2

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджетов, направленных на выполнение мероприятия «Мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 плана работы на 2024 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: финансовые и прочие документы, обосновывающие и подтверждающие использование средств бюджетов, направленных на выполнение работ по мероприятию «Капитальные и текущие ремонты жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», иные документы и материалы, имеющие отношение к теме контрольного мероприятия за 2023 год.
3. Объект контрольного мероприятия: департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа».
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «03» мая по «10» июня 2024 года
5. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и эффективности расходов бюджета. 
6. Проверяемый период деятельности: 2023 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных средств 
[bookmark: _Hlk161742734]В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Корсаковском городском округе, обеспечения комфортной и безопасной среды проживания, постановлением администрации Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1600 утверждена муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (далее- муниципальная программа), в ее составе мероприятие «Мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» (далее- мероприятие).
Срок реализации мероприятия муниципальной программы до 2026 года.
Ответственным исполнителем мероприятия муниципальной программы утвержден департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа (далее- Департамент, объект проверки, заказчик), соисполнителем, подведомственное учреждение Департамента - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (далее- МКУ «УКС», объект проверки, заказчик).
В проверяемом периоде деятельность объектов проверки в рамках реализации мероприятия муниципальной программы регулировалась Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- Закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования "Корсаковский городской округ" Сахалинской области" (принят решением районного Собрания муниципального образования Корсаковского района от 29.01.2009 № 1, далее- Устав), а также иными законами и нормативными правовыми актами (РФ и Сахалинской области, муниципального образования), содержащими нормы, регулирующие отношения в проверяемой сфере.
Постановлением администрации Корсаковского городского округа от 29.01.2016 № 111 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» (далее- Постановление № 111), в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее- БК РФ), статьей 16 Закона № 131-ФЗ, статьей 8 Устава, установлены расходные обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальный ремонт внутриквартальных сетей и объектов водоснабжения и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса.
Финансовое обеспечение расходных обязательств проверяемой сферы утверждено решением Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 21.12.2023, далее- Решение о бюджете).
Статьей 86 БК РФ установлено, расходные обязательства муниципального образования возникают в результате заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
Департамент действует в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Корсаковского городского округа от 02.06.2022 № 1067, является структурным подразделением администрации Корсаковского городского округа. Наделен правами юридического лица.
В соответствии со статьей 41 Закона № 131-ФЗ, органы местного самоуправления, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и Уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
Департамент, в рамках предмета контрольного мероприятия, в проверяемом периоде как казенное учреждение, осуществлял полномочия главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, направленные на проведение закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- Закон № 44-ФЗ).
МКУ «УКС», как подведомственное учреждение главного распорядителя бюджетных средств, осуществляло полномочия получателя бюджетных средств путем проведения закупок в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.
Объекты проверки - муниципальные заказчики, наделенные полномочиями и действующие от имени местного образования для осуществления закупочной деятельности и соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации. Закупки финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В рамках проверяемой сферы объектами проверки финансово реализовывались целевые направления мероприятия муниципальной программы и в соответствии со статьями 158, 162 БК РФ осуществлялись полномочия, направленные на: 
1. Целевое направление мероприятия: «Выполнение работ в сфере коммунального хозяйства по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».
По информации Департамента, в рамках целевого направления проведены закупки товаров, работ, услуг на общую сумму 5 743,3 тыс. рублей:
- капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, путем заключения 3 муниципальных контрактов, договоров (далее- контракт, договор) с МУП «Водоканал» Корсаковского городского округа, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 1 400,5 тыс. рублей,
-  актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Корсаковского городского округа с развертыванием геоинформационной интерактивной карты, путем проведения открытого конкурса в электронной форме и заключения контракта с ООО "ЯНЭНЕРГО" на сумму 1 300,0 тыс. рублей,
- оплата по мировым соглашениям дополнительных работ за капитальный ремонт сетей теплоснабжения Корсаковского городского округа, выполненных в 2020 году подрядчиком ООО СК «Гранит», сумма платежей составила 2 352,8 тыс. рублей,
- организация ливневых стоков с дворовой территории дома № 27 по ул. Советской, путем заключения контракта с ООО «Строймаркет», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 600,0 тыс. рублей,
- проверка сметной стоимости, локального сметного расчета в части ценообразования, путем заключения 4 договоров с ОАУ "РЦЦС Сахалин", на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 90,0 тыс. рублей по объектам:
1) «Ремонт подпорной стенки по адресу: «г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9»,
2) «Капитальный ремонт ул. Морской»,
3) «Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Соловьевка; асфальтирование дорожного полотна по ул. Морской с. Лесное Корсаковского городского округа; устройство тротуара в с. Раздольное Корсаковского городского округа»,
4) «Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Краснофлотской, 9».

При буквальном толковании приложения № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета» Решение о бюджете, строкой  с бюджетной классификацией 905 0502 10007 20140 (раздел, подраздел, целевая статья) предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выполнением работ в сфере коммунального хозяйства.
Оплата услуг по проверке сметной стоимости, локального сметного расчета в части ценообразования по объектам: Ремонт подпорной стенки по адресу: «г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9», Капитальный ремонт ул. Морской» и «Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Соловьевка; асфальтирование дорожного полотна по ул. Морской с. Лесное Корсаковского городского округа; устройство тротуара в с. Раздольное Корсаковского городского округа», не относится к сфере коммунального хозяйства, а связано с выполнением услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства.
Департаментом, в нарушение требований, установленных статьей 306.4 главы 30 БК РФ, допущено направление средств местного бюджета и оплата денежных обязательств в сумме 80,0 тыс. рублей на цели, не соответствующие целям, установленным Решением о бюджете, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

По информации МКУ «УКС», в рамках целевого направления проведены закупки товаров, работ, услуг по 37 контрактам (договорам) на общую сумму 23 805,3 тыс. рублей:
- Оценка воздействия на водные биологические ресурсы Сахалинской области и среду их обитания при выполнении работ: " Обустройство водозабора "Среднекорсаковский-1", путем заключения договора с ФГБНУ "ВНИРО" на сумму 80,9 тыс. рублей,
- Проведение проверки локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Обустройство водозабора "Среднекорсаковский-1", путем заключения  договора с ОАУ "РЦЦС Сахалин", на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 30,0 тыс. рублей,
- Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам: "Капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора "Среднекорсаковский" до головной насосной станции на ул. Гвардейской, 139"; "Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Мажорный, ул. Крайняя в с. Дачное КГО"; "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от ул. Комсомольской до ул. Речной)"; "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от дома № 7 дома № 13 по ул. Октябрьская)"; «Капитальный ремонт водовода от ГНС «Головные сооружения» до НС-1 по пер. Заречный, 9/1»; "Капитальный ремонт водовода от дома № 42 по ул. Первомайская до НС-1 по пер. Заречный, 9/1"; "Капитальный ремонт водовода от ГНС «Головные сооружения» до РЧВ-3000 по ул. Федько"; "Реконструкция магистрального водовода от водозабора "Мицулевский" до города Корсакова" (1этап); "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от дома № 7 до дома № 13 по ул. Октябрьская)", путем заключения 9 договоров с ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ), на сумму 1 091,9 тыс. рублей,
- Выполнение кадастровых работ по объекту: "Реконструкция системы водоотведения в г. Корсаков (в т.ч. разработка проектной документации)", путем заключения  2 контрактов с ИП Ким Ген Сук, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 130,0 тыс. рублей,
- Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция магистрального водовода от водозабора «Мицулевский» до города Корсаков» (1 этап), путем заключения контракта с ООО «Базис Проект»; 4 контракта с ООО «Дельта» по объектам: "Капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора "Среднекорсаковский" до головной насосной станции на ул. Гвардейской, 139; "Капитальный ремонт водовода от ГНС "Головные сооружения" до ГНС-1 пер. Заречный 9/1.; "Капитальный ремонт водовода от дома № 42 по ул. Первомайской до НС-1 пер. Заречный ,9/1; Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт водовода от ГНС "Головные сооружения" до РЧВ-3000 по ул. Федько, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на общую сумму 1 800,0 тыс. рублей,
- Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам: «Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Мажорный, ул. Крайняя в с. Дачное КГО»; «Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Мажорная, ул. Шоссейная в с. Дачное Корсаковского округа»; «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Производственная в с. Соловьевка»; «Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Мажорная, ул. Шоссейная в с. Дачное Корсаковского округа», путем заключения 4 контрактов с ООО «Дельта» и 1 контракта с ООО «Базис» по объекту: "Реконструкция магистрального водовода от водозабора «Мицулевский» до города Корсаков» (1 этап)", на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на общую сумму 1 350,0 тыс. рублей,
- Выполнение сметной документации   по объекту: «Реконструкция магистрального водовода от водозабора «Мицулевский» до города Корсаков» (1 этап), путем заключения  контракта с ООО «Базис Проект», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 400,0 тыс. рублей,
- Выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод в с. Охотское Корсаковского городского округа", путем заключения контракта с ООО «Дельта Гео», на основании электронного аукциона, на сумму 15 267,7 тыс. рублей, в 2023 году оплачен аванс в размере 1 755,8 тыс. рублей.
- «Обустройство водозабора «Среднекорсаковский – 1», путем заключения 12 контрактов с ООО «Град», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 6 186,3 тыс. рублей и запроса котировок на сумму 10 980,4 тыс. рублей,

2. Целевое направление мероприятия: «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг». 
По информации МКУ «УКС», в рамках целевого направления проведены закупки товаров, работ, услуг по 2 контрактам на общую сумму 36 607,5 тыс. рублей, направленные на: «Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт сетей водоотведения Корсаковского городского округа (ул. Краснофлотская, 9)", заключенного с ООО «Атлант ДВ», путем проведения запроса котировок и «Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от ул. Комсомольской до ул. Речной)", заключенного с ООО «Крона» путем проведения электронного аукциона.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1.
При осуществлении закупок в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, как муниципальным заказчиком, МКУ «УКС» контракты (договоры)  заключались в соответствии с частью 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок. 
Часть 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ требует, чтобы в контракте (договоре) была рассчитана и обоснована его стоимость, если товары, работы, услуги закупаются у единственного поставщика.
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ цена контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком в предусмотренных данным Федеральным законом случаях.
Из представленных к проверке документов (письмо» СахНИРО» от 23.05.2024 № 102-867, приложение 1 к приказу ФГБНУ «ВНИРО» от 08.02.2023 № 27, приложение 1 к приказу ФГБНУ «Главрыбвод» от 13.01.2017 № 5 следует, что МКУ «УКС» цена договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 определена по письму СахНИРО» от 23.05.2024 № 102-867, причем по Прейскуранту, утвержденному приказом ФГБНУ «ВНИРО» № 17 от 26.01.2022, на момент заключения договора (март 2023) утратившим силу.
По пояснениям МКУ «УКС» цена договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 рассчитана с применением метода сопоставимых рыночных цен.
Расчет цены по методу сопоставимых рыночных цен отсутствует (не представлен), утратившая силу ценовая информация на 2017 год и на 2022 год, не может быть использована для анализа цен. 
Проверить обоснованность расчета цены договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 не представилось возможным.
МКУ «УКС», в нарушение части 4 статьи 93, статьи 12 Закона № 44-ФЗ определена цена договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023, что в соответствии со статьей 306.1 БК РФ классифицируется как нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, не соответствует рекомендациям главы 3 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", сумма нарушения составила 80,9 тыс. рублей.
Отмечено, согласно представленным МКУ «УКС» документам, при определении цены по действующему на момент заключения договора Прейскуранту базовых цен, утвержденного приказом ФГБНУ «ВНИРО» от 08.02.2023 № 27 (приложение 1), стоимость услуги на подготовку материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания составила 74,6 тыс. рублей.
8.2.
 Пунктом 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ установлено: «при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с настоящим Федеральным законом и включает в контракт обоснование цены контракта».
МКУ «УКС» заключил договор № 354 от 17.04.2023 с ОАУ "РЦЦС Сахалин", на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в сумме 30,0 тыс. рублей, на проведение проверки локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Обустройство водозабора "Среднекорсаковский-1", при этом не включив обоснование цены в договор, что классифицируется как нарушение пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
8.3.
В ходе исполнения контракта 51/07-2023 от 04.07.2023 возникла необходимость проведения дополнительных работ по укреплению ограждений. 
МКУ «УКС» дополнительные работы приняты по акту № 10 от 30.11.2023, справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 27.11.2023 и акту о приемке выполненных работ КС-2 № 12 от 27.11.2023 в сумме 196,1 тыс. рублей. Оплачены в пределах 2 % согласно сводному сметному расчету (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 17.11.2023 к контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023).
В соответствии с п. 2.4 контракта 51/07-2023 от 04.07.2023[image: ]: «дополнительные работы, выявленные в процессе производства работ по контракту, в обязательном порядке актируются подрядчиком, заказчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ может производиться в пределах средств контракта, предусмотренных по статье «Непредвиденные работы и затраты» 2 % (два процента). Размер средств на непредвиденные работы и затраты по контракту определяется в соответствии со сводным сметным расчетом после оформления и представления подрядчиком соответствующих документов по последним фактически выполненным работам. Сметы на дополнительные работы составляются подрядчиком и подлежат проверке и согласованию заказчиком»[image: ]
Мотивированный согласованный акт и смета на дополнительные работы отсутствуют (не представлены). КСП КГО запрос документов дополнительно произведен дважды (запрос от 22.05.2024 № 903-01/ 39 и от 23.05.2024 № 903-01/ 51).
В виду отсутствия документов установить необходимость проведения дополнительных работ и наличие/отсутствие данных работ в локальных сметных расчетах не представляется возможным.
Неподтвержденные объемы работ, а также объемы работ, на которые подрядчик не подтвердил целесообразность и необходимость, оплате не подлежат, данный факт классифицируется как ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств.
В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 162 БК РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контракта, статьи 309 ГК РФ, МКУ «УКС» приняты к оплате и оплачены дополнительные затраты в отсутствие документов, обосновывающих их целесообразность и расчеты стоимости, в размере 196,1 тыс. рублей.
8.4.
[bookmark: OLE_LINK2]           При проведении визуальной проверки объекта «Обустройство водозабора «Среднекорсаковский-1», установлено, что выполнены работы по установке павильонов, электрооборудования, монтаж системы электроснабжения, оборудования, устройство подъездного пути до скважины № 347, устройство ограждения на 4 скважинах.
Фактические объемы выполненных работ по контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023 не соответствуют объемам, отраженным в актах о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 11.09.2023 и № 10 от 27.11.2023, а именно: отсутствуют оплаченные платежным поручением № 476 от 06.12.2023 работы по озеленению внутренней территории вокруг скважин водозабора «Среднекорсаковский- 1».
Согласно пояснениям МКУ «УКС», по непонятным причинам озеленение частично утрачено, возможно, в следствие сезонного подъема уровня воды в реке. В срок до 10.06.2024 силами подрядной организации, в рамках гарантийных обязательств плодородный слой с внесением семян газонных трав будут восстановлены в полном объеме.
[bookmark: _Hlk118716417]КСП КГО отмечено, на момент проверки – июнь 2024, внесение плодородного грунта и озеленение внутренней территории объекта отсутствует полностью. Объект состоит из четырех огражденных и укрытых павильонами скважин, и только одна из них (№ 347) находится в относительной близости к реке. Работы по гарантийным обязательствам к указанному сроку не выполнены. Также, в подтверждение МКУ «УКС» не представлены документы: журнал производства работ, рекламационный акт, таким образом работы по озеленению объекта в примерном размере 281,3 тыс. рублей приняты и оплачены МКУ «УКС» подрядчику не правомерно, в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.
8.5.
Проверка определения и обоснования цены договоров (контрактов), заключенных как особые закупки с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ показала.
Частью 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ установлена обязанность заказчика, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) определять цену закупки в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ.
В нарушение части 4 статьи 93, статьи 12 Закона № 44-ФЗ, статей 158, 162 БК РФ, Департаментом не представлены обоснования цен по договору № 566/2023 от 15.05.2023.
Сумма финансового нарушения при осуществлении муниципальной закупки составила 40 тыс. рублей в количестве 1 нарушения.

9. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов	контрольного мероприятия на результаты	контрольного мероприятия:
На результаты контрольного мероприятия представлены пояснения в электронном виде: письмо МКУ «УКС» от 18.06.2024 № 442, с приложением документов по подпункту 8.3. настоящего Отчета, подтверждающие необходимость проведения дополнительных работ по контракту 51/07-2023 от 04.07.2023. 
По нарушению, указанному в подпункте 8.4 настоящего Отчета, МКУ «УКС» дано пояснение: по состоянию на 10.06.2024 работы по озеленению внутренней территории вокруг скважин водозабора «Среднекорсаковский-1» исполнены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. С целью подтверждения выполнения работ, в срок до 30.06.2024, специалистами МКУ «УКС» будет организован осмотр объекта, сотрудник КСП КГО будет приглашен дополнительно.
По другим подпунктам пункта 8 настоящего Отчета пояснения не представлены.
Информация рассмотрена, сумма нарушений не изменена.

10. Выводы:
В результате проверки использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг установлено, что при использовании средств бюджетов допущены:
- отдельные нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств,
- нарушения при исполнении бюджетов.
Общий объем средств, использованный с нарушением установленного статьей 34 БК РФ принципа эффективности использования бюджетных средств, оценивается в сумме 281,3 тыс. рублей в количестве 1 нарушения.
Общий объем доведенных средств за 2023 год составил 66 153,1 тыс. рублей, из них: средства субсидии областного бюджета – 35 506,3 тыс. рублей.
Объем проверенных средств бюджетов составил 66 153,1 тыс. рублей, из них: средства субсидии областного бюджета – 35 506,3 тыс. рублей, местный бюджет – 30 646,8 тыс. рублей.
Сумма нарушений составила 397,0 тыс. рублей в количестве 5 нарушений, в том числе:
- ненадлежащее осуществление Департаментом бюджетных полномочий главного распорядителя, получателя бюджетных средств, в части определения и обоснования цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в нарушение требований БК РФ, Закона № 44-ФЗ, расчетном размере 40,0 тыс. рублей в количестве 1 нарушения,
- ненадлежащее осуществление МКУ «УКС» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, в части определения и обоснования цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в нарушение требований БК РФ, Закона № 44-ФЗ, расчетном размере 80,9 тыс. рублей в количестве 1 нарушения,
- ненадлежащее осуществление МКУ «УКС» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, выразившееся в завышении бюджетных средств, оплаченных (использованных) с нарушением требований БК РФ, Закона № 44-ФЗ, ГК РФ, в части отсутствия документов, обосновывающих целесообразность и расчеты стоимости по дополнительным работам, в расчетном размере 196,1 тыс. рублей в количестве 1 нарушения,
- нарушение требований, установленных статьей 306.4 главы 30 БК РФ, Департаментом допущено направление средств местного бюджета и оплата денежных обязательств в сумме 80,0 тыс. рублей на цели, не соответствующие целям, установленным Решением о бюджете, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
- ненадлежащее осуществление МКУ «УКС» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, выразившееся в отсутствие сведений об обосновании цены в договоре, заключенного на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, что классифицируется как нарушение пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в количестве1 нарушения.

Кроме того,
В  соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ, рекомендовать объектам проверки, при осуществлении закупки у ОАУ «РЦЦС Сахалин» заключать договор на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и на основании пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ обосновывать цену в соответствии с настоящим Федеральным законом и включать в договор обоснование цены.

11. Предложения (рекомендации):
В целях устранения (недопущения) выявленных нарушений и недостатков направить Представление в адрес Департамента о необходимости проведения мероприятий:

1. В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации департаменту городского хозяйства администрации Корсаковского городского провести внутренний финансовый аудит по факту:
1.1. нецелевого использования бюджетных средств в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направленных в 2023 году на оплату денежных обязательств в сумме 80,0 тыс. рублей на цели, не соответствующие целям, установленным решением Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на предмет оплаты услуг по проверке сметной стоимости, локального сметного расчета в части ценообразования по объектам: Ремонт подпорной стенки по адресу: «г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9», Капитальный ремонт ул. Морской» и «Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Соловьевка; асфальтирование дорожного полотна по ул. Морской с. Лесное Корсаковского городского округа; устройство тротуара в с. Раздольное Корсаковского городского округа», не относящихся к сфере коммунального хозяйства, а связанных  с выполнением услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства,
 1.2. непредставления документов по запросу контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа в части подтверждения обоснованности расчета цены договора № 566/2023 от 15.05.2023,
1.3. представления муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» недостоверной информации в части обоснования расчета цены договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023.
Предоставить Заключение по результатам проведения внутреннего финансового аудита.

2. Принять меры к устранению в рамках гарантийных обязательств несоответствий между фактически выполненными объемами работ по озеленению внутренней территории вокруг скважин водозабора «Среднекорсаковский- 1» (муниципальный контракт № 51/07-2023 от 04.07.2023) и объемами, отраженными в актах о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 11.09.2023 и № 10 от 27.11.2023, установленными на момент проведения контрольного мероприятия, в ходе осмотра сотрудниками контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа».
Предоставить документальное (фото) подтверждение фактически выполненных работ.



Более подробная информация отражена в акте о результатах контрольного мероприятия от 10.06.2024.

Приложение:
1. перечень Законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия,
2. перечень документов, не полученных по требованию КСП КГО в ходе проведения контрольного мероприятия.



Главный инспектор КСП КГО                                                                                        Казакова О.Н.
[bookmark: _Hlk71903551]






































ПЕРЕЧЕНЬ
Законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного
мероприятия

	№
п/п
	Название законов, нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта

	1
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, принят государственной думой 17.07.1998

	2
	Гражданский кодекс Российской Федерации, принят государственной думой 21.10.1994

	3
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	4
	[bookmark: _Hlk167713813]Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"


	5
	Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"

	6
	Решение Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 21.12.2023)

	7
	Постановление администрации Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1600 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	8
	[bookmark: _Hlk167713732]Постановление администрации Корсаковского городского округа от 29.01.2016 № 111 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»



ПЕРЕЧЕНЬ
документов, не полученных по требованию КСП КГО в ходе проведения контрольного мероприятия

	№
п/п
	Название документов

	1
	Расчет цены по методу сопоставимых рыночных цен, договор № 65-26-02-2023 от 09.03.2023

	2
	Мотивированный согласованный акт и смета на дополнительные работы по контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023

	3
	журнал производства работ, рекламационный акт по контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023
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